

LIASON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE

Partie commune franco-italienne
Section transfrontalière

Parte comune italo-francese
Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE PARTIE COMMUNE FRANCO - ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO - FRANCESE

REVISION DE L'AVANT PROJET DE REFERENCE - REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
CUP J11J05000030001

OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA DELIBERA CIPE 57/2011

*Prescrizione n. 196
Infopoint Caserma Clemente Henry - Susa*

PROGETTO DEFINITIVO Generale

Fase 2 - Cronoprogramma

Indice	Data	Modifiche	Concepito da	Controllato da	Validato da
0	Dicembre 2012	Emissione	Massimo Rigat	Lorenzo Morra	Adriano Venturini
A	Febbraio 2013	Emissione allo stato AP	Massimo Rigat	Lorenzo Morra	Adriano Venturini
B	Marzo 2013	Emissione Fase 2 - AP	Massimo Rigat	Lorenzo Morra	Adriano Venturini

Dott. Ing. ADRIANO VENTURINI
ACSTA 187

N°	P	D	2	H	E	N	G	I	A	0	1	1	5	B	A	P	N	O	T
Doc	Fase			Sigla			Emittente			Numero			Indice	Stato		Tipo			

INDIRIZZO GED / ADRESSE GED 6PR \\ \\ 01 98 01 10 14

SCALA
//



LTF sas - 1091 Avenue de la Boisse F-73026 CHAMBERY CEDEX (France)
Tél.: +33 (0) 4.79.68.56.72 - Fax: +33 (0) 4.79.68.56.83
RCS Chambéry 439 556 952 - TVA FR 03439556952
Propriété LTF Tous droits réservés - Proprietà LTF Tutti i diritti riservati



ATTIVITA'	DURATA (mesi)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
Quadro riassuntivo										
Apprestamento cantiere										
CASERMA										
Lavorazioni edili(**)										
Lavorazioni strutturali										
Lavorazioni impiantistiche										
EX RICOVERO QUADRUPEDI										
Lavorazioni edili(**)										
Lavorazioni strutturali										
Lavorazioni impiantistiche										
TETTOIA										
Lavorazioni edili										
Lavorazioni strutturali										
Lavorazioni impiantistiche										
SISTEMAZIONI ESTERNE										
Lavorazioni edili										
Lavorazioni Idrauliche										

(*) NOTA BENE: Non sono comprese nel cronoprogramma le attività di autorizzazione del pozzo emungimento delle acque di falda e di scarico delle acque dopo il loro utilizzo, che dovranno essere avviate adeguatamente prima dell'inizio dei lavori. Ai sensi del Regolamento Regionale 10/R del 29 Luglio 2003 Art.22, Il tempo massimo per legge per l'ottenimento della concessione è pari a 18 mesi.

(**) Le lavorazioni edili del corpo caserma, e ricovero quadrupedi includono anche i tempi relativi alle lavorazioni di restauro