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ACQUISIZIONE AREE E CANTIERIZZAZIONE
a Acquisizione aree di intervento 3 settimane

b Cantierizzazione aree di intervento 5 settimane

SITO n°8 - OPERA DI PRESA CLAREA ALTA a Chiomonte
a Sistemazione del sito per la dismissione 2 settimane

SITO n°9 - GALLERIA DI DERIVAZIONE CLAREA ALTA a Chi omonte
a Sistemazione del sito per la dismissione 2 settimane

SITO n°10 - NODO IDRAULICO RAMAT a Chiomonte
a Realizzazione della strada di accesso e delle piste provvisorie di cantiere 5 settimane
b Chiusura e dismissione di un canale di scarico e delle vasche di carico 3 settimane
c Rifacimento delle soglie di sfioro 3 settimane
d Risanamento delle vasche di calma 3 settimane
e Interventi di manutenzione delle strutture edili 3 settimane

f 
Sostituzione, dismissione e/o sigillatura di paratoie e griglie in punti diversi del nodo idraulico
comprese le opere murarie connesse

6 settimane

g Interventi di impermeabilizzazione e manutenzione del bacino 8 settimane

h
Smantellamento della condotta esistente n°3 e della tubazi one di scarico, e ricostruzione lungo il
versante di nuova condotta forzata n°3, comprese tutte le op ere provvisionali necessarie, la
demolizione e ricostruzione dei blocchi e le opere di finitura accessorie

24 settimane

SITO n°11 - CENTRALE DI CHIOMONTE
a Dismissione delle turbine esistenti e smantellamento delle macchine 4 settimane
b Costruzione di nuova centrale 32 settimane
c Installazione di nuove turbine e delle opere elettromeccaniche accessorie 10 settimane
d Impianti elettrici e opere di finitura 8 settimane
e Opere di stabilizzazione del terrapieno a nord-est della piana 4 settimane

SITO n°13- CANALE DERIVATORE IN GALLERIA TRATTO DI V ALLE a Exilles
a Interventi di manutenzione edile del canale 8 settimane

SITO n°14 - OPERA DI PRESA SUL RIO GALAMBRA a Exille s
a Interventi di sistemazione e adeguamento delle struttura di derivazione 12 settimane
b Dismissione e/o sostituzione di paratoie 12 settimane
c Risagomatura dell'alveo a valle della presa e opere di dissipazione 12 settimane
d Manutenzione delle opere elettromeccaniche 12 settimane
e Rifacimento dello sfioro ed opere di finitura lungo il canale 12 settimane

SITO n°15- CANALE DERIVATORE IN GALLERIA TRATTO INTE RMEDIO a Exilles
a Interventi di manutenzione edile del canale 4 settimane

SITO n°16 - MANUFATTO SFIORATORE PONTET a Salbertrand
a Interventi di demolizione e muratura strutture esistenti 6 settimane

SITO n°17- CANALE DERIVATORE IN GALLERIA TRATTO DI M ONTE a Salbertrand
a Interventi di manutenzione edile del canale 4 settimane

SITO n°18 - MANUFATTO SIFONE DI ATTRAVERSAMENTO DORA  RIPARIA a Salbertrand
a Interventi di pulizia 6 settimane
b Interventi di manutenzione della soglia di sfioro sottostante il ponte autostradale 6 settimane

SITO n°19 - CANALE DERIVATORE A CIELO APERTO a Salbe rtrand
a Interventi di predisposizione e sostituzione griglia e paratoie 8 settimane
b Risanamento e stabilizzazione delle arcate esistenti 16 settimane
c Opere di impermeabilizzazione del canale 16 settimane

SITO n°20 - OPERA DI PRESA DI SERRE LA VOUTE
a Riqualificazione delle strutture edili esistenti a deposito 7 settimane
b Demolizione e ricostruzione struttura paratronchi 7 settimane
c Sostituzione paratoie e rifacimento della griglia 7 settimane
d Risagomatura dell'alveo a valle della presa 6 settimane
e Rifacimento soglia sfiorante 3 settimane
f Realizzazione del dissabbiatore e opere edili e idrauliche connesse 8 settimane

g
Rimozione traliccio di sostegno tubazione canale esistente e demolizione della stessa,
sostituzione con tubazione autoportante e rifacimento muri laterali di appoggio

8 settimane

SITO n°21 - OPERA DI PRESA SUL RIO PONTET a Salbertra nd
a Dismissione del sito 2 settimane

SITO n°22 - PONTE CANALE SUL RIO GALAMBRA a Exilles
a Interventi di manutenzione edile del canale 5 settimane

COMPLETAMENTI E COLLAUDI
a Interventi di compensazione ambientale nei siti oggetto di intervento 6 settimane
b Opere di finitura 4 settimane
c Collaudi 16 settimane
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