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1 PREMESSA 

Lo scopo della presente Work Breakdown Structure è quello di fornire 

l’elenco e la correlazione delle attività di Armamento necessarie sulla linea 

storica Torino - Modane sviluppata in base alla Norma Societaria – Specifica 

Tecnica  “XXXX 00 E IF SP DT.CC.03 001 rev. B del 31/03/2003”. 

La W.B.S. si articola in diversi livelli che individua: 

- il livello 1:  più alto, il progetto nel suo complesso  

(commessa/sottocommessa/appalto); 

- il livello 2:  la macroattività; 

- il livello 3:  il lotto gestionale; 

- il livello 4:  il lotto costruttivo; 

- il livello 5:  la categoria di lavoro; 

- il livello 6:  il cantiere operativo; 

- il livello 7:  l’opera; 

- il livello 8:  il tratto d’opera;  

- il livello 9:  la parte d’opera. 
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LIVELLO 7 
Opera principale 

AM01 Tratta dal Km 43+165 al Km 45+316 (fase 2) 

AM02 Tratta dal Km 44+220 al Km 45+492 (fase 3) 

AM03 Tratta dal Km 43+165 all’imbocco est gallerie lato Susa 
(fase 5) 

 
 

 

LIVELLO 8 
Tratto d’opera 

AM01-C Tratta dal Km 43+165 al Km 45+316 costruzione bin.  
AM01-D Tratta dal Km  43+165 al Km 45+316 demolizione bin.  

AM02-C Tratta dal Km  44+220 al Km 45+492 costruzione bin.  
AM02-D Tratta dal Km  44+220 al Km 45+492 demolizione bin.  

AM03-C Tratta dal Km  43+165 all’imbocco est gall. lato Susa cost.  
AM03-D Tratta dal Km  43+165 all’imbocco est gall. lato Susa dem. 

 
 
 
 
 
 

LIVELLO 9 
Parte d’opera 

  
AM1:   fornitura materiali 
AM2:   fornitura pietrisco 
AM3:   posa materiali 
AM4:   costruzione binario 
AM5:   completamento costruzione binario 
AM6:   costruzione/varo scambi 
AM7:   demolizioni 

 




