Cantierizzazioni Clarea / Chantier de Clarea
Cantierizzazione-fasi esecutive / Phase chantier exécution
Scala 1:250 in A1 (1:500 in A3) / Echelle 1:250 en A1 (1:500 en A3)
Scala 1:50 in A1 (1:100 in A3) / Echelle 1:50 en A1 (1:100 en A3)

Fasi 1-1 / Phasage 1-1

= £
Eg
a &

pista provvisoria
piste provisoire

SCALA GRAFICA 1:250 /
ECHELLE GRAPHIQUE 1:250

Fasi 1-2 / Phasage 1-2

z £
E*E
5 B
o o

berlinese
berlinoise

pista provvisoria
piste provisoire

SCALA GRAFICA 1:250 /
ECHELLE GRAPHIQUE 1:250

Fasi 1-3 / Phasage 1-3 Fasi 1-4 / Phasage 1-4

= &
]
i}
gp
Y

protezioni
protections

&

w
berlinese
berlinoise

berlinese

6.0

Fasi 1-5 / Phasage 1-5
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ECHELLE GRAPHIQUE 1;250

Dettaglio fasaggio/Détail phasage 1-3

SCALA GRAFICA 1:50/
ECHELLE GRAPHIQUE 1:50

Nota : per ogni fase si prevedono le seguenti operazioni
Note: pour chaque phase on prévoit les opérations suivantes:
~~~_ _-Scavo fino alla quota minima per la realizzazione dell'ordine di tiranti (in genere 50cm palla testa)
E:?eusemenmgqu'é la c6te minimum pour la réalisation des tirants (en général 50cm depuis la téte)
-Realizzazione dél?&rdine\d\i tiranti e di drenaggi, ove previsti
Réalisation de I'ordre des tir;ﬁt\s\etdes drainages, quand prévus
-Realizzazione della trave di contrasto / Réalisation de. la poutre de répartition
-Realizzazione del muro casserato in ribasso / Réalisation d\u\m\m“eoffgé\g la descente
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Dettaglio fasaggio 1-5/Détail phasage 1-5 S
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Nota : per ogni fase si prevedono le seguenti operazioni e
Note: pour chaque phase on prévoit les opérations suivantes: e

-Scavo fino alla quota minima per la realizzazione dell'ordine di tiranti (in genere 50cm palla testa) \\4

Creusement jusqu'a la cdte minimum pour la réalisation des tirants (en général 50cm depuis la téte)
-Realizzazione dell'ordine di tiranti e di drenaggi, ove previsti

Réalisation de I'ordre des tirants et des drainages, quand prévus
-Realizzazione della trave di contrasto / Réalisation de la poutre de répartition
-Realizzazione del muro casserato in ribasso / Réalisation du mur coffré a la descente

RAPPORTS DE REFERENCE / RELAZIONI DI RIFERIMENTO:

PD2-C3A-TSE3-0444 RELAZIONE ILLUSTRATIVA, PD2-C3A-TSE3-6011 PLANIMETRIA CANTIERE,
PD2-C3A-TSE3-6014 SEZIONI, PD2-C3A-TSE3-6036 RELAZIONE CANTIERE CLAREA,
PD2-C3A-TSE3-0445 RELAZIONE DI CALCOLO BERLINESE

SCALA GRAFICA 1:50 /
ECHELLE GRAPHIQUE 1:50
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Partie commune franco-italienne . Parte comune italo-francese
- Section transfrontaliere | - ‘ Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-TALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

REVISION DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE - REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
CUP C11J05000030001

GENIE CIVIL - OPERE CIVILI

CONSTRUCTION - COSTRUZIONE
CHANTIER CLAREA - CANTIERIZZAZIONI CLAREA
PORTAIL DE LA DESCENDERIE - IMBOCCO DELLA DISCENDERIA

PHASE CHANTIER EXECUTION /
CANTIERIZZAZIONE - FASI ESECUTIVE
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