Cantierizzazioni in sotterraneo / Chantier souterrain
Fasaggio di costruzione dell'area di sicurezza di Clarea / Phasage de construction du site de sécurité de Clarea

Scala 1:2000 in A1 (1:4000 in A3) / Echelle 1:2000 en A1 (1:4000 en A3)

LEGENDA E FASE / LEGENDE ET PHASES :

. Galleria della Maddalena

Galerie de La Maddalena

| Fase di scavo 1: Galleria intertubo est
Phase d'excavation 1 : Galerie intertubes est

| Fase di scavo 2: Caverna tecnica
Phase d'excavation 2 : Caverne technique

] Fase di scavo 3: Galleria 1 ovest - inizio scavo galleria Val Clarea
Phase d'excavation 3 : Galerie 1 ouest - début excavation galerie Val Clarea

Fase di scavo 4: Galleria 1 est
Phase d'excavation 4 : Galerle 1 est

Fase di scavo 5: Gallerla 2 ovest
| Phase d'excavation 5 : Galerie 2 ouest

* | Fase di scavo 6: Galleria 2 est
| Phase d'excavation 6 : Galerie 2 est

TdB - BINARIO DISPARI Fase dl scavo 7: Galleria Intertubo ovest
""""""""""""""" Phase d'excavation 7 : Galerie intertubes ouest

TdB - VOIE IMPAIRE

GALLERIA DELLA MADDALENA
GALERIE DE MADDALENA

TdB - BINARIO PARI

TdB - VOIE PAIRE

| ITALEE
|| TALA

FRANCIA

NOTE :
1. Il rivestimento definitivo & realizzato dopo gli scavil In fase 8.
2. Per maggiori dettagli sul fasaggio, vedi planning dettagliato dei lavori PD2_C3A _TSE3_7853.

GALLERIA DI VAL CLAREA
GALERIE DE VAL CLAREA .

1. Le revétement définitif est réalisé aprés |'excavation des galeries en phase 8.
2. Pour plus de détail sur le phasage, voir le planning détaillé des travaux PD2_C3A _TSE3 7853.
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