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STATZIONE DI SUSA - PROGRAMMA LAVORI - GARE DE SUSE - PLANNING
07/01/13
Condizioni metereologiche avverse e ferie escluse - Hors intempéries et congés

N°  [Nom de la tache [ [Année 1 [Année 2 [Année 3 [Année 4
[M-1 M1 [M2 M3 M4 [ M5 [ M6 [ M7 | M8 | M9 [M10 [ Mi1]M12 | M13 [M14] M156 [ M16 | M17 |[M18 | M19 | M20 [ M21 | M22 [ M23 | M24 1M25 [vi26 [ M27 [M28 [ M29 [M30 [M31 [ M32 [M33 [M34 [ M35 | M36 | M37 | M38 | M39
I O REPARAZIONE DELICA P E B DT - = v =¢ PREPARAZIONE DEL CANTIERE - PREPARATION DE CHANTIER
2 __ Ordine diservizio diawio - OS de démarrage - - - I;Ordlne i servizio di awvio - OS de démarrage
3 Allestimento cantiere - Preparallon de chantier Je==—"5-Allestimento cantiere - Préparation de chantier
4 Servizi Ioglsncl- Insta!lahon de chantler == Serfnz; logistici- Installation de chantier
8 Scavi e reti - Terrassement el réseaux = == Scavi e reti - Terrassement et réseaux
12 lnstaliazxone garu - Installanon des grues : mﬂm Installazione gru - installation des grues
13 - G1-Gs-G4 ) - ) ) ' @@m G1-G3-G4
12 G2 7 ‘ G2
15 Studi - Sintesi - Etudes - Synthese B ) Fmeom Studi - Sintesi - Etudes - Synthése : ]
L REALIZZAT ZONEDELLE FC k;uz \ZIONI DELLEW) '%:,‘&SJ&JA&M%?&‘Z& gg&.} e ol % REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI DELLE VIE - REALISATION DES FONDATIONS DES VOIES
17 Fondazioni/Sostegni prima fase - Fondations / Souténements phase 1 g =@ Fondazioni/Sostegni prima fase - Fondations / Soutenements phase 1
18 Scavi - sottofondo di fondazuone Terrasse'ﬂem couche de forme :
19 Platea - Radier/ Fondations - -
20 Muri - Murs. - ) -
21 ~ Coperiura della linea NLTL - Couverture de la voie NLTL B o
22 Deviazione traffico - Déviation du traffic o -
23 FondazlomlSostegm seconda fase Fondahons / Souténements phase 2 Eems—————y Fondazioni/Sostegni seconda fase - Fondations / Souténements phase 2
24 Scavi - sottofondo di fondazmne Terrassemenl couche de forme :
25 _ Platea - Radier/ Fondations o S
26 | Muri-Murs ’ B - ) - - T :
27 T C L re de la v S - a
28 ~ Deviazione traffic o o
B REALIZZAZIONED A STAZIO ARESPAR ¥ REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE - GARE - PARKING
30 STRUTTURE - GROS OEUVRE i@ ' STRUTTURE - GROS OEUVRE
31 : Viadotto - DROP OFF N ¥ Viadotto - DROP OFF
32 | ~Area sotto G3 - Zone sous G3 ) B 3  Area sotto G3 - Zone sous G3
33 ~ Areasolto G1 - Zone sous G1 - S i Area sotto G1 - Zone sous G1
34 Infrastruttura sotto G1 - Infrastructure sous G1 _ e 5N : ¥ Infrastruttura sotto G1 - Infrastructure sous G1
35 ~ Scavi complementari - Terrassements complémentaires ) B ) :
36 Fondamom/Soslegnn - Fondations / Souténements B
37 Platea - Radier - S :
38 Solaio superiore B2 - PH SS2 - a ) o ] ¥ Solaio superiore B2 - PH SS2
39 Strutture verticali B2 - Verticaux SS2 - :
40 Strutture orizzontali B2 - Horizontaux SS2 :
41 Solaio superiore B1 - PH §S1 . . gi==mm==gy Solaio superiore B1 - PH SS1
42 ) Strutture verticali B2 - Verticaux SS1 -
43 . ~ Stiutiure orizzontali B2 - Horizontaux SS1 S o —
44 Reti primarie - Réseaux primaires - ) o o - ¥ |Reti primarie - Réseaux primaires
45 ~ Relisotto soletta - Réseaux sous dallage - 3
46 Incorporazioni Strutture dei lotti tecnici - Incorporations GO des lots techniques o :
a7 Infrastruttura sotto G2 (e G4) - Infrastructure sous G2 (et G4) iy ¥ Infrastruttura sotto G2 (e G4) - Infrastructure sous G2 (et G4)
48 Scavi complementari - Terrassements complémentaires B ] 4 T
49 | Fondazioni/Sostegni - Fondations / Soutenements - - o
50 ~ Platea- - Radier N o - S ) :
51 ~ Solaio superiore B2 - PH SS2 - o = ¥ Solaio|superiore B2 - PH SS2
52 ) Strutture verticali B2 - Verticaux SS2_ - - 5
53 Strutiure orizzontali B2 - Horizontaux SS2 - S i
54 Solaio superiore B1 - PH SS1 - S ) m=mmmy Solaio superiore B1- PH SS1
55 ~ Strutture verticali B - Verticaux SS1 - o o :
56 | Strutture orizzontali B2 - Horizontaux SS1 B - o
57 Reti primarie - Réseaux primaires S - - Reti primarie - Réseaux primaires
58 | Reti sotto soletia - Réseaux sous dallage B - ]
59 | Incorporazioni Strutture dei lotti tecnici - Incorporations GO des lots techniques ) :
60 | " infrastruttura sotto G3 - Infrastructure sous G3 e R 50 Infrastruttura sotto G3 - Infrastructure sous G3
61 o Scavi complementari - Tévl:réwsrsemems complementalres R ;
62 Fondazioni/Sostegni - Fondations / Souténements - ]
63 Solaio superiore B2 - PH SS2 o - - ===y Soldio superiore B2 - PH SS2
64 ~Strutture verlicali B2 - Verticaux SS2_ - - ]
65 o Strutture orizzontali B2 - Horizontaux$S2 - :
66 Solaio superiore B1 - PH SS1 - S S ‘$Solaio superiore B1 - PH SS1
67 Strutture verticali B1 - Verticaux SS1 - N o
68 Strutture orizzontali B2 - Horizontaux SS1 - - -
69 Reti primarie -Réseaux primaires I - eti primarie -Réseaux primaires
70 | Reti sotto solefla - Réseaux sous dallage S
71 Incorporazioni Strutture dei lotti tecnici - Incorporatlons GO des lots techniques | :
72 ~ Struttura otto G1 e G3 - Superstructure sous G1 et GS K i ; mmmmmy Struttura superiore sotto G1 e G3 - Superstructure sous G1 et G3
73 B Strut e verticali Piano terra - Vertlicaux RDC B - {
74 ) Strutture verticali Piano 1 e Piano 2 - Verticaux N1 et N2 - i ] : :
75 ~ RIVESTIMENTI E COPERTURE - STAZIONE - CLOS COUVERT - GARE Z < RIVESTIMENTI E COPERTURE - STAZIONE - CLOS COUVERT - GARE
76 Struttura metallica - Structure métallique ; ¥ Struttura metallica - Structure métallique
77 _ Intelaiatura metallica - Ossature métallique - ) = ’
78 ~Livellamento orizzontale - Niveaux horizontaux . - - T
79 Elementi collaboranti e getto cemento - Bacs collaborants et remplissage béton - B :
80 |  Rivestimento metallico - Bardage métaliique ¥ p-Rivestimento metallico - Bardage métaliique
81 ~ Rivestimento - Bardage B ) i o :
82  Facciata - - Fagade T 3 % z s Facciata - Fagade
83 )
84 . lmpermeab:llzzazmne soleﬁa parchegg:o Etanchelte dalle parkmg & 7 o 3 Impermeabilizzazione soletta parchegglo Etanchéité dalle parking
85 Ascensan - Ascenseurs Lt = Ascensori - Ascenseurs
86 Iattonena Serrurerie ,v @ lattoneria - Serrurerie
87 |  Scale mobili - Escaliers mécaniques - - - - h :
88 | Parapetti esterni - Garde-corps extérieurs i - ]
89 Parapetli e corrimano interni - Garde-corps & mains courantes intérieurs -
Documenti di riferimento: jours - Giorgi
Année - Anno
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STATZIONE DI SUSA - PROGRAMMA LAVORI - GARE DE SUSE - PLANNING
07/01/13
Condizioni metereologiche avverse e ferie escluse - Hors intempéries et congés

N° [Nom de la tache [Année 1 [Année 2 [Année 3 [Annee 4
M1 | M1 TM2 T M3 M4 M5 M6 M7 [ M8 [ MY [Mi0[MI1[MI2 | M13[M14]M15[M16]M17 [M18 M19|M20|M21IM22LM231M24[M25|M26[M27|M28|M29|M30|M31|M32]M33|M341M35|M36JM37IM38|M39l
50 -
a1 " FINITURE STAZIONE - S| A > FINITURE STAZIONE - SECOND OEUVRE GARE
92 Piano Terreno - RDC Plano Terreno RDC
93 Reti - Réseaux -} Retl =R 1X
94 Canalizzazioni per cavi - Chemins de cables ) -
95 Cablaggi - Cablage
96 Guaine - Gaines ) 5, b
97 lncorporamone tramezzi rete eleltrica clin1atiz;azioné - Incorparations cloisons CVC Elec | T
98 Rete idraulica climatizzazione -Distribution plomberie CVC ! | . S
99 Tramezzi/isolamento/fasce - Cloisons/Doublrages/bandes Tramezzi/isolamento/fasce - Cloisons/Doublages/bandes
100 | Intelaiatura soffitto - Ossature plafond o Intelaiatura soffitto - Ossature plafond
| 101 | Rivestimento pavimento - Revétement de sol ) }Rivestimento pavimento - Revétement de sol
102 Rivestimenti murali -Revétement mural . B Rivestimenti murali -Revétement mural
103 ~ Vemniciatura - Peinture ) =5- Verniciatura - Peinture
104 ~ Chiusura controsoffitti- Fermeture des faux-plafonds 3@ Chiusura controsoffitti- Fermeture des faux-plafonds
105 Posa terminali onzzonialn e vemcall - Pose des 1erm|naux honzonlaux et verticaux B~ Posa terminali orizzontali e verticali - Pose des terminaux horizontaux et verticaux
106 . Mobilio - Mobilier @ Mobilio - Mobilier
107 _ Altrezzature - Equipement S® Attrezzature - Equipement
108 ~ Locali tecnici - Locaux techniques - - VeEpEmmmEmE Locali tecriici - Locaux techniques
109 "Primo Piano - N1 ‘ ¥ Primo Piano - N1
110 o Retl - Réseaux P Reti- Réseaux
111 ~ Canalizzazioni per cavi - Chemins de cables o ]
112 Cablagg: - Cablage i o
113 ) - )
114 -
115 ____ PRete ldrayllfa [ B |
116 ~ Tramezzifisolamento/fasce - CIoxsons/Doublages/BéﬁBes - i/isolamento/fasce - Cloisons/Doublages/bandes
117 elaiatura soffitt sature plafond o S ) aiatura soffitto - Ossature plafond
118 _Rivestimento pavimento - Revétement de sol - - N Rivestimento pavimento - Revétement de sol
119 Rivestimenti murali -Revétement mural S i 3 Rivestimenti murali -Revétement mural
120 ~ Verniciatura - Peinture ) o Verniciatura - Peinture
121 |  Chiusura controsoffitti- Fermeture des faux-plafonds - i 3 Chiusura controsoffitti- Fermeture des faux-plafonds :
122 - Posa terminali orizzontali e verlicali - Pose des terminaux horizontaux et verticaux - 3, Posa terminali orizzontali e verticali - Pose des terminaux horizontaux et verticaux
123 o Méglho Mobilier S S Moblllo Mobilier
124 - Equipement - o ) ) ‘ S Attrezzature - Equipement
125 ocaux techniques S N )EEEEmmEmEs Lorali tecnici - Locaux techniques
126 S L ? 2 = - ==y Secondo Piano -N2
127 [~ W Reti-R 1X
128 - - e ST
129 | ~ Cablaggi - Cablage - ) - o S5 P
130 o Guaine - Gaines ) S =bs
131 ~Incorporazione tramezzi rete elettrica climatizzazione - Incorporations cloisons CVC Elec T,
132 | ~ Reteidraulica climatizzazione -Distribution plomberie CVC - T |
133 Tramezzifisolamentoffasce - Cloisons/Doublages/bandes - S 'Tramezzi/isolamento/fasce - Cloisons/Doublages/bandes
134 Intelaiatura soffitto - Ossature plafond - Intelaiatura soffitto - Ossature plafond
135 | Rivestimento pavimento - Revétement de sol S Rivestimento pavimento - Revétement de sol
136 | Rivestimenti murali -Revétement mural - - | Rivestimenti murali -Revétement mural
137 ~ Verniciatura - Peinture - ' S ) Verniciatura - Peinture
138 |  Chiusura controsoffitti- Fermeture des faux-plafonds . o . B Chiusura controsoffitti- Fermeture des faux-plafonds
139 ) i Posa terminali orizzontali e verticali - Pose des terminaux horlzontaux et verticaux
140 o Mobilio - Mobilier :
141 | Attrezzature - Equ1peinenl ] Attrezzature - Equipement
142 i Locali tecnici - Locaux techniques S
143 "Sottosuolo - Sous-sols 3 - i AP £ ottosuolo - Sous-sols
150 Cucina - Cuisine HALS : 3 = Cucina - Culsine
151 Sala conferenze - Aud|tonum
152 ~ Segnaletica - Signalétique 7 e b e Segnaletica - Signalétique
153 |  Attrezzatura della stazione - Equipement de la gare B T s 8- Attrezzatura della stazione - Equipement de la gare
154 H
155 : Accertamenti preventivi e Collaudi - OPR - Essais
756 _|Consegna lavori - Li & Consegna lavori - Livraison
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