


ID Nome attività Durata

1 Opere per la ricollocazione di una pista di guida si cura sita in area autoporto di
Susa

540 g

2 Opere di cantierizzazione 8 g

3 Delimitazione dall'area 12 g

4 Predisposizione baraccamenti e servizi 12 g

5 Messa in sicurezza interferenze esistenti 12 g

6 Opere di protezione tubazione e messa in sicurezza acquedotto esistente 12 g

7 Opere preliminari di sistemazione a area 114 g

8 Opere di decespugliamento e abbattimento piante 12 g

9 Realizzazione scotico 12 g

10 Verifica topografica e tracciamenti 6 g

11 Rilevato per realizzazione strada di accesso 12 g

12 Opere di scavo di sbancamento 30 g

13 Opere di riempimento zone depresse 30 g

14 Verifica topografica livelli di progetto e tracciamento fabbricato e moduli piste 5 g

15 Realizzazioni terre rinforzate e muro in c.a. lato nord (zona centro servizi) 35 g

16 Opere per attraversamento rilevato autostradale 65 g

17 Realizzazione di microtunnelling 65 g

18 Realizzazione fabbricato servizi 363 g

19 Opere di scavo 10 g

20 Scavo a sezione obbligata per realizzazione fondazioni 4 g

21 Realizzazione linea per messa a terra 2 g

22 Preparazione fondo di appoggio con frantumato rullato 4 g

23 Opere strutturali 66 g

24 Realizzazione  opere in c.a. - sottofondazioni 4 g

25 Realizzazione  opere in c.a. - fondazioni 12 g

26 Realizzazione  opere in c.a. - elevazioni e rampe 8 g

27 Realizzazione  opere in c.a. - solaio primo livello 10 g

28 Realizzazione  opere in c.a. - elevazioni e rampe 8 g

29 Realizzazione  opere in c.a. - solaio secondo livello 19 g

30 Realizzazione di solaio ventilato 5 g

31 Realizzazione coperture 33 g

32 Realizzazione orditura e assito per copertura fabbricato 12 g

33 Posa strato isolante 4 g

34 Realizzazione manto di copertura 12 g

35 Opere di raccordo e faldalleria 5 g

36 Murature e tramezzi 48 g

37 Realizzazione murature perimetrali 15 g

38 Realizzazione di cappotto esterno 18 g

39 Realizzazione tramezzi e murature interne 15 g

40 Realizzazione impianti meccanici 134 g

41 Predisposizione impianto idro-sanitario 12 g

42 Predisposizione impianto di scarico 12 g

43 Predisposizione impianto di antincendio 10 g

44 Predisposizione impianto termico 10 g

45 Posa apparecchiature per impianto termico 10 g

46 Posa apparecchi sanitari 12 g

47 Posa apparecchi antincendio 5 g

48 Opere di finitura 5 g

49 Realizzazione impianto elettrico 117 g

50 Predisposizione impianto elettrico 18 g

51 Opere per passaggio cavi, cablaggi e quadri elettici 18 g

52 Posa apparecchiature e corpi illuminanti 18 g

53 Opere di finitura 8 g

54 Realizzazione opere di finitura 84 g

55 Realizzazione intonaci interni ed esterni 20 g

56 Realizzazione sottofondi e battuti 15 g

57 Realizzazione di pavimenti e rivestimenti 20 g

58 Posa di serramenti esterni 12 g
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59 Opere di tinteggiatura interna 12 g

60 Posa di serramenti interni 5 g

61 Realizzazione di collaudi 10 g

62 Collaudo impianti meccanici 5 g

63 Collaudo impianti elettrici 5 g

64 Opere di sistemazione esterna 25 g

65 Realizzazione marciapiedi e camminamenti 8 g

66 Realizzazione cabina elettrica 12 g

67 Realizzazione opere a verde 5 g

68 Realizzazione vasche in c.a. pozzi e invasi - moduli P1- P2 P3-P4 87 g

69 Scavo a sezione obbligata per realizzazione fondazioni 20 g

70 Opere strutturali -  Fondazioni 18 g

71 Opere strutturali -  elevazioni e coperture 25 g

72 Posa di teli impermeabilizzanti 12 g

73 Posa elementi prefabbricati (dissabbiatore e pozzi) 12 g

74 Realizzazione reti principali di collegamento e distri buzione 16 g

75 Scavo a sezione obbligata 12 g

76 Posa tubazione e accessori 12 g

77 Posa passacavi per impianto elettrico 12 g

78 Realizzazione recinzione perimetrale 85 g

79 Scavo a sezione obbligata 20 g

80 Opere strutturali -  Fondazioni 35 g

81 Opere strutturali -  elevazioni 35 g

82 Posa elementi prefabbricati tipo Orsogril 20 g

83 Realizzazione moduli piste P1 - P2 219 g

84 Scavo di sbancamento 12 g

85 Realizzazione di rilavati con materiale riutilizzato già presente in cantiere 15 g

86 Opere di compattazione 5 g

87 Posa geotessuti 5 g

88 Realizzazione strutture in c.a. per giochi d'acqua 20 g

89 Opere di predisposizione sotto-reti di raccolta e alimentazioni 20 g

90 Realizzazione di fondazione stradale in stabilizzato a cemento 25 g

91 Opere di compattazione 5 g

92 Realizzazione strato di base in tout-venant bitumato spessore cm 12 12 g

93 Realizzazione banchine e scarpate stradali  e fossi di guardia 25 g

94 Posa canalette e caditoie 22 g

95 Posa e raccordo tubazioni giochi d'acqua 25 g

96 Realizzazione strato di collegamento binder spessore cm 4 8 g

97 Realizzazione postazioni per istruttori e area di sosta guidatori 20 g

98 Realizzazione moduli piste P4 - P5 241 g

99 Scavo di sbancamento 12 g

100 Realizzazioni terre rinforzate modulo P5 22 g

101 Realizzazione di rilavati con materiale riutilizzato già presente in cantiere 15 g

102 Opere di compattazione 5 g

103 Posa geotessuti 5 g

104 Realizzazione strutture in c.a. per giochi d'acqua 20 g

105 Opere di predisposizione sotto-reti di raccolta e alimentazioni 20 g

106 Realizzazione di fondazione stradale in stabilizzato a cemento 25 g

107 Opere di compattazione 5 g

108 Realizzazione strato di base in tout-venant bitumato spessore cm 12 12 g

109 Realizzazione banchine e scarpate stradali e fossi di guardia 25 g

110 Posa canalette e caditoie 22 g

111 Posa e raccordo tubazioni giochi d'acqua 25 g

112 Realizzazione strato di collegamento binder spessore cm 4 8 g

113 Realizzazione postazioni per istruttori e area di sosta guidatori 20 g

114 Realizzazione modulo piste per motocicli P3 179 g

115 Scavo di sbancamento 12 g

116 Opere di predisposizione sotto-reti di raccolta e alimentazioni 20 g

117 Realizzazione di fondazione stradale in stabilizzato a cemento 25 g
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118 Opere di compattazione 5 g

119 Realizzazione strato di base in tout-venant bitumato spessore cm 12 12 g

120 Realizzazione banchine e scarpate stradali  e fossi di guardia 25 g

121 Posa canalette e caditoie 22 g

122 Posa e raccordo tubazioni giochi d'acqua 25 g

123 Realizzazione strato di collegamento binder spessore cm 4 8 g

124 Realizzazione postazioni per istruttori e area di sosta guidatori 25 g

125 Realizzazione parcheggio zona fabbricato servizi 77 g

126 Scavo di sbancamento 12 g

127 Realizzazione di rilavati con materiale riutilizzato già presente in cantiere 5 g

128 Opere di compattazione 5 g

129 Posa geotessuti 5 g

130 Opere di predisposizione reti di raccolta 12 g

131 Realizzazione di fondazione stradale in stabilizzato a cemento 8 g

132 Opere di compattazione 5 g

133 Realizzazione strato di base in tout-venant bitumato spessore cm 12 5 g

134 Realizzazione banchine e scarpate stradali e fossi di guardia 10 g

135 Posa canalette e caditoie 5 g

136 Realizzazione strato di collegamento binder spessore cm 4 5 g

137 Opere di completamento strada di accesso 89 g

138 Realizzazione di rilavati con materiale riutilizzato già presente in cantiere 5 g

139 Opere di predisposizione reti di raccolta 18 g

140 Opere di predisposizione reti di per allacciamento impianti tecnologici 8 g

141 Posa geotessuti 5 g

142 Realizzazione di fondazione stradale in stabilizzato a cemento 10 g

143 Opere di compattazione 5 g

144 Realizzazione strato di base in tout-venant bitumato spessore cm 12 5 g

145 Realizzazione banchine e scarpate stradali e fossi di guardia 15 g

146 Posa canalette e caditoie 5 g

147 Realizzazione strato di collegamento binder spessore cm 4 8 g

148 Posa cancelli metallici 5 g

149 Realizzazione impianto elettrico e posa accessori idra ulici 128 g

150 Posa accessori idraulici 25 g

151 Passaggio cavi e realizzazione cablaggi 30 g

152 Posa quadri elettrici di comando 20 g

153 Predisposizione segnali e reti generali nelle cabine istruttori 20 g

154 Posa strumentazioni ed apparecchiature giochi d'acqua 20 g

155 configarazioni ed aggiornamenti software 8 g

156 Opere di collaudo impianti 5 g

157 Realizzazione aree a verde 59 g

158 Stesa terreno vegetale 15 g

159 Messa  a dimore alberature 20 g

160 Realizzazione opere di compensazione ambientale 12 g

161 Opere di semina finale 12 g

162 Bitumature e finiture 51 g

163 Stesa di tappetino d'usura 20 g

164 Stesa resine per superfici di scivolamento 12 g

165 Realizzazione segnaletica stradale 15 g

166 Opere di rimozione cantiere 4 g
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