

LIAISON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE

Partie commune franco-italienne
Section transfrontalière

Parte comune italo-francese
Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

REVISION DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE - REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
CUP C11J05000030001

ECHANGEUR DE LA MADDALENA - SVINCOLO DE LA MADDALENA

CADRE ECONOMIQUE - QUADRO ECONOMICO

| Indice | Date / Data | Modifications / Modifiche | Etabli par / Concepito da | Vérifié par / Controllato da | Autorisé par / Autorizzato da |
|--------|-------------|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 0 | 09/01/2013 | Première diffusion / Prima emissione | L.BARBERIS (Musinet) | C.GIOVANNETTI (Musinet) | M. BERTI (Sitatf) |
| A | 08/03/2013 | Révision suite aux commentaires LTF / Revisione a seguito commenti LTF | L.BARBERIS (Musinet) | C.GIOVANNETTI (Musinet) | M. BERTI (Sitatf) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------|---|---|--------|---|---|--------|----------------|---|-------------|---|---|---|
| Code Doc | P | D | 2 | C | 3 | A | M | U | S | 0 | 1 | 0 | 3 | A | A | P | P | L | A |
| | Phase / Fase | | | Sigle étude / Sigla | | | Émetteur / Emittente | | | Numero | | | Indice | Statut / Stato | | Type / Tipo | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| INDIRIZZO GED / ADRESSE GED | C3A | // | // | 33 | 49 | 00 | 90 | 01 |
|--------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|

| |
|-----------------|
| ÉCHELLE / SCALA |
| - |



LTF sas - 1091 Avenue de la Boisse BP 80631 - F-73006 CHAMBERY CEDEX (France)
Tél.: +33 (0) 4.79.68.56.50 - Fax: +33 (0) 4.79.68.56.75
RCS Chambéry 439 556 952 - TVA FR 03439556952
Propriété LTF Tous droits réservés - Proprietà LTF Tutti i diritti riservati



| LAVORI | | Importo |
|---------------|---|------------------------|
| A1 | Lavori a misura | € 948.623.95 |
| | OG3 | € 929.871.65 |
| | OS1 | € 18.752.30 |
| A2 | Lavori a corpo | € 47.741.715.11 |
| | OG3 | € 29.281.044.32 |
| | OG8 | € 232.349.69 |
| | OG10 | € 429.048.61 |
| | OG13 | € 353.184.00 |
| | OS1 | € 1.381.310.53 |
| | OS7 | € 672.397.50 |
| | OS8 | € 2.670.958.26 |
| | OS10 | € 67.789.97 |
| | OS11 | € 6.391.573.20 |
| | OS12A | € 828.877.16 |
| | OS21 | € 4.199.728.78 |
| | OS24 | € 114.843.67 |
| | OS26 | € 186.731.43 |
| | OS34 | € 931.877.99 |
| A3 | Totale lavori | € 48.690.339.06 |
| A4 | Totale Oneri per la Sicurezza | € 5.174.451.69 |
| | <i>Oneri della sicurezza</i> | € 5.174.451.69 |
| A5 | Importo totale lavori e sicurezza (A3+A4) | € 53.864.790.75 |
| A6 | Spese per accertamenti e prove di laboratorio | € 1.365.636.49 |
| A7 | Importo soggetto a ribasso | € 48.690.339.06 |
| A8 | Importo a base d'asta | € 55.230.427.24 |

| SOMME A DISPOSIZIONE | | Importo |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| B1 | Imprevisti (5% di A8) | € 2.761.521.36 |
| B2 | Importo SaD | € 2.761.521.36 |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Importo Quadro Economico | € 57.991.948.60 |
|---------------------------------|------------------------|